

Matriz de Planificación CdP18

No.	Nombre de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Persona o Institución que lidera la actividad	Personas o Instituciones interesadas en participar de la actividad	¿Requiere esta actividad apoyo financiero del CCRP Andes? ¿Cuál es el monto en dólares?	Alcance de la actividad
G.1	Investigación y Accion transformadoras para los Sistemas Alimentarios para una red global. Montpellier, Francia	14/9/22	16/9/22	Fundación McKnight	Fundación McKnight y el IRD	0	Global
G.2	Visita de experiencias en India	6/9/22	11/9/22	Ekorural	Ekorural	0	Global
G.3	Committee on Food security, Roma, Italia	10/10/22	13/10/22		Fundación McKnight		Global
G.4	CoP 27	5/11/22	18/11/22			0	Global
R.1	Construcción del curso presencial en Transición Agroecológica	1/8/22	31/8/22	AES-Vermont	SwissAid, CBC, Agrecol, SAMA	0	Regional
R.2	Difusión de los resultados de la investigación del Proyecto ALRUA 2	1/8/22	31/8/22	IRD	IRD, Agrecol, PROINPA, María Rosa Yumbra, YANAPAI, SAMA	10.000	Regional
R.3	Reuniones virtuales RAI para compartir experiencias y aprendizajes	1/8/22	30/9/22	PROSUCO-PROINPA-UMSA-YANAPAI	Aliados, INIAP, CBC, Instituto de Montaña, Agrecol	0	Regional
R.4	Reunión virtual sobre punta morada de la papa (Ecuador, Bolivia)	1/8/22	31/8/22	INIAP, PROINPA, UMSA	INIAP, PROINPA, UMSA	0	Regional
R.5	Reunión virtual de intercambio entre proyectos	1/9/22	7/9/22	CIZA-UNALM, SWISSAID, CBC	CIZA-UNALM, SWISSAID, CBC, Grupo pedagógico	0	Regional

No.	Nombre de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Persona o Institución que lidera la actividad	Personas o Instituciones interesadas en participar de la actividad	¿Requiere esta actividad apoyo financiero del CCRP Andes? ¿Cuál es el monto en dólares?	Alcance de la actividad
R.6	4 a 5 reuniones del grupo temático Suelos y Paisajes (1 de las reuniones será dedicada a compartir las experiencias del viaje a India)	1/9/22	30/6/23	Grupo Temático de Suelos y Paisajes	YANAPAI, Instituto de Montaña, Ekorural, Colorado State University, AGRECOL	0	Regional
R.7	Intercambio Inaturalist, visita de Diego Mina	1/9/22	30/9/22	AMIGO-YANAPAI		0	Regional
R.8	Suelos transversal: Ciclo de reuniones sobre métodos en usos regenerativos	1/10/22	30/6/23	Proyecto Transversal de Suelos	Steve Vanek, PROSUCO	0	Regional
R.9	Revisión de literatura y protocolos sobre barreras vivas en los Andes	1/10/22	31/10/23	Colorado State University	Colorado, IRD, YANAPAI, Instituto de Montaña, PROINPA, CIP, SAMA, SIG	0	Regional
R.10	Taller virtual: Servicios Agroclimáticos: avances en comunidades y municipios de Bolivia	15/10/22	15/11/22	PROSUCO-RIMISP	Invitación abierta, Ekorural	0	Regional
R.11	Curso en línea sobre Transiciones Agroecológicas	15/10/22	30/6/23	AES-Vermont	Invitación abierta, Ekorural, UMSA, Yanapai	0	Regional

No.	Nombre de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Persona o Institución que lidera la actividad	Personas o Instituciones interesadas en participar de la actividad	¿Requiere esta actividad apoyo financiero del CCRP Andes? ¿Cuál es el monto en dólares?	Alcance de la actividad
R.12	Intercambio en línea de experiencias en agrobiodiversidad y sistema de semillas cada 3 meses	31/10/22	30/6/23	Israel Navarrete	Grupo Agrobiodiversidad y Sistemas de Semillas, Ekorural	0	Regional
R.13	Taller presencial del grupo temático Sistemas Agroalimentarios y Agroecológicos Locales	1/11/22	30/11/22	Grupo SAAL	YANAPAI, Agrecol, Ekorural, SAMA	Solicitud de AT	Regional
R.14	Acuerdo de colaboración en estudio de mercado	1/11/22	30/11/22	YANAPAI-Aliados	YANAPAI, Aliados	0	Regional
R.15	Revisión del Módulo de Agroecología de RHoMIS	1/11/22	30/11/22	YANAPAI-Vermont	YANAPAI, Vermont	0	Regional
R.16	Convocatoria para publicar en Revista Andina del Centro Bartolomé de las Casas	1/3/23	31/3/23	CBC	IM, Yanapai, PROSUCO, AGRECOL, UMSA-Missouri, Carmen Castillo	0	Regional
R.17	Taller de escritura popular: como pasar artículos académicos a un lenguaje más sencillo, recopilar historias inspiradoras de como los agricultores/as se adaptan al cambio climático	1/4/23	30/4/23	Grupo Temático de Agrobiodiversidad y Sistema de Semillas	CIZA-UNALM, YANAPAI, CIP, Ekorural, Prosuco, Proinpa	2.000	Regional
R.18	Intercambio y pasantía presencial y de doble vía de docentes, agricultores y facilitadores en Agroecología (13 personas)	23/4/23	23/4/23	CIZA-UNALM	CIZA, CBC, SWISSAID	10.000	Regional

No.	Nombre de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Persona o Institución que lidera la actividad	Personas o Instituciones interesadas en participar de la actividad	¿Requiere esta actividad apoyo financiero del CCRP Andes? ¿Cuál es el monto en dólares?	Alcance de la actividad
R.19	Seminario de Agrobiodiversidad y Sistemas de Semillas en los Andes	1/5/23	31/5/23	Grupo Temático de Agrobiodiversidad y Sistema de Semillas	CIZA-UNALM, YANAPAI, CIP, Proinpa, Ekorural	7.000	Regional
N.1	Día nacional de la papa en Ecuador	28/7/22	28/7/22	CIP	Ekorural	0	Nacional
N.2	Réplica del taller para la elaboración de guiones para videos en Ecuador	1/7/22	31/7/22	CIP, AMIGO, INIAP	CIP, AMIGO, INIAP	0	Nacional
N.3	Exposición infografías en Museo Interactivo de Ciencias del Ecuador	1/7/22	31/8/22	IRD y Proyecto AMIGO	IRD y Proyecto AMIGO	0	Nacional
N.4	Visita de intercambio a fincas agroecológicas entre proyectos	1/7/22	31/7/22	AMIGO, Aliados, INIAP, SwissAid		0	Nacional
N.5	Visita de proyectos del grupo agrobiodiversidad y sistemas de semillas en Perú	1/8/22	31/8/22	Grupo Temático de Agrobiodiversidad y Sistema de Semillas	CIZA-UNALM, YANAPAI, CIP	0	Nacional
N.6	Taller de análisis de datos cualitativos	1/8/22	31/8/22	RMS, CIP, CIZA, YANAPAI	RMS, CIP, CIZA, YANAPAI	0	Nacional
N.7	Visita de Aliados a la Estación de INIAP en Ecuador	1/8/22	31/8/22	Aliados, INIAP	Aliados, INIAP	0	Nacional
N.8	Intercambio de protocolo de Redes	1/8/22	31/8/22	YANAPAI, SAMA, Instituto de Montaña	YANAPAI, SAMA, Instituto de Montaña, Ekorural		Nacional

No.	Nombre de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Persona o Institución que lidera la actividad	Personas o Instituciones interesadas en participar de la actividad	¿Requiere esta actividad apoyo financiero del CCRP Andes? ¿Cuál es el monto en dólares?	Alcance de la actividad
N.9	Encuentro anual del Colectivo de Agroecología en Pacto-Ecuador	3/8/22	5/8/22	Colectivo de Agroecología del Ecuador	SwissAid	0	Nacional
N.10	Reuniones virtuales de proyectos Bolivia sobre "Movimiento Agroecológico"	11/8/22	11/8/22	Maria Omonte, Agrecol	Proinpa, PROSUCO, UMSA, Agroinsight	0	Nacional
N.11	VI Encuentro de Guardianes de papa nativa del Perú	18/8/22	19/8/22	YANAPAI	YANAPAI	0	Nacional
N.12	Presentación virtual del informe sobre agroquímicos en Bolivia (9 am, hora Bolivia)	18/8/22	18/8/22	Mariana Alem, Agrecol	Proinpa, PROSUCO, UMSA, Agroinsight	0	Nacional
N.13	Apoyo en metodología y mapeo de actores sobre acción colectiva en Proyecto AMIGO (virtual y presencial)	1/9/22	30/9/22	Vermont-AMIGO	Vermont. AMIGO	0	Nacional
N.14	Visita de intercambio entre asociaciones agroecológicas entre INIAP y Ekorural, Ecuador	1/9/22	30/9/22	INIAP, Ekorural	INIAP, Ekorural	0	Nacional
N.15	Visita de apoyo de Carlos Barahona a proyectos de Ecuador y taller con Aliados	1/10/22	31/10/22	Carlos Barahona	Ekorural, SwissAid, INIAP, Aliados		Nacional
N.16	Difusión de resultados de estudio de agroquímicos (ALRUA-YANAPAI) en Perú	1/10/22	30/10/22	Yanapai	Yanapai	0	Nacional

No.	Nombre de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Persona o Institución que lidera la actividad	Personas o Instituciones interesadas en participar de la actividad	¿Requiere esta actividad apoyo financiero del CCRP Andes? ¿Cuál es el monto en dólares?	Alcance de la actividad
N.17	Visita del Equipo Regional a los proyectos de Bolivia	24/10/22	30/10/22	Equipo Regional	Agrecol, UMSA, Proinpa, Prosuco	0	Nacional
N.18	Filmación de 3 videos: Agrecol Ferias, Prosuco Bioles, Proinpa-Prosuco pollila de la papa. Taller en noviembre 2022, filmación en enero-febrero 2023	1/11/22	30/11/22	Agroinsight	Agrecol, Prosuco, Proinpa	0	Nacional
N.19	Estrategias de comunicación (videos, tiktok, etc.) para proyectos del Perú	1/11/22	30/11/22	Proyectos del Perú	Proyectos del Perú	10.000	Nacional
N.20	Fortalecimiento de capacidades en GIS, Comunicación y Suelos en proyectos de Perú	1/12/22	30/12/22	Proyectos del Perú	Proyectos del Perú	10.000	Nacional
N.21	Estudio de dosis de aplicación de agroquímicos por agricultores en Perú, en continuidad proyecto ALRUA	1/12/22	30/12/22	YANAPAI	YANAPAI	10.000	Nacional
N.22	Presentación de la obra de teatro PAKAKUNA en Ecuador	1/1/23	27/2/23	AMIGO-IRD	AMIGO-IRD	0	Nacional
N.23	Curso de Investigación Acción Participativa con herramientas de visualización y curso de diseño metodológico y facilitación participativa	1/2/23	27/2/23	Proyectos de Boliviai	Interés de los proyectos de Bolivia para que Sergio L. y Yasmin J. combinen ambos cursos para ellos	Solicitud de AT	Nacional
N.24	Visita técnica de SIG a Ecuador	1/2/23	28/2/23	Pablo Cabrera	Proyectos de Ecuador	0	Nacional
N.25	Visita técnica de SIG a Perú	1/2/23	28/2/23	Pablo Cabrera	Proyecto SAMA, Instituto de Montaña, CBC	0	Nacional

No.	Nombre de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Persona o Institución que lidera la actividad	Personas o Instituciones interesadas en participar de la actividad	¿Requiere esta actividad apoyo financiero del CCRP Andes? ¿Cuál es el monto en dólares?	Alcance de la actividad
N.26	Taller/reunión científica de proyectos de Ecuador	1/3/23	30/4/23	Proyectos de Ecuador	Proyectos de Ecuador	0	Nacional
N.27	II Evento de Agroecología e IAP del grupo Perú	1/4/23	30/4/23	Grupo Perú		10.000	Nacional
N.28	Día de los polinizadores en Ecuador: abejas y benéficos	20/5/23	20/5/23	Proyecto AMIGO y SwissAid	Proyecto AMIGO, SwisAid, Ekorural	0	Nacional
B.1	Apoyo en acciones colectivas y Transiciones Agroecológicas (caracterización)	1/8/22	30/6/23	Vermont-PROSUCO	Vermont, PROSUCO	0	Bilateral
B.2	Reunión virtual de intercambio de experiencias en educación rural y agroecología	1/8/22	31/8/22	PROSUCO, CIZA-UNALM	PROSUCO, CIZA-UNALM	0	Bilateral
B.3	Reunión para compartir metodologías	1/9/22	30/9/22	Agrecol, CBC	Agrecol, CBC	0	Bilateral
B.4	Ciclo de reuniones sobre metodologías de suelos	1/9/22	30/11/22	PROINPA, CSU	PROINPA, CSU	0	Bilateral
B.5	Incidencia sobre la actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán con aspectos de Investigación Acción Participativa (monitoreo) en Perú	1/10/22	31/10/22	Instituto de Montaña y Proyecto transversal de Suelos	Instituto de Montaña y Proyecto transversal de Suelos	0	Bilateral
B.6	Visita técnica a la estación experimental del INIAP en Ecuador	1/11/22	30/11/22	INIAP y SwissAid	INIAP y SwissAid	0	Bilateral

No.	Nombre de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Persona o Institución que lidera la actividad	Personas o Instituciones interesadas en participar de la actividad	¿Requiere esta actividad apoyo financiero del CCRP Andes? ¿Cuál es el monto en dólares?	Alcance de la actividad
B.7	Visita técnica de Edwin Yucra (UMSA) a Ekorural sobre Cambio Climático, Clima, etc.	1/12/22	7/12/22	UMSA-Ekorural	UMSA-Ekorural	Solicitud de AT	Bilateral
B.8	Visita de intercambio de agricultores investigadores	1/1/23	31/1/23	Proyecto SAMA, Instituto de Montaña	Proyecto SAMA, Instituto de Montaña	0	Bilateral